

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

П Р И К А З

от «26 сентября» 2023 г.

№ 952

г. Владикавказ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2024 году

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2024 году на территории Республики Северная Осетия-Алания п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2024 году.

2. Отделу оценки качества образования (Дзлиева), отделу контроля и надзора в сфере образования (Кулати), государственному бюджетному учреждению «Республиканский центр оценки качества образования» (Тотоева), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (Исакова) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в части, касающейся.

3. Отделу оценки качества образования (Дзлиева) довести содержание настоящего приказа до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и государственных и частных общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций.

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

довести до сведения подведомственных общеобразовательных организаций «дорожную карту»;

на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий (в части, касающейся) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования в 2024 году (далее по тексту – план мероприятий);

обеспечить своевременное и качественного выполнение планов мероприятий, возложив персональную ответственность за их исполнение на должностных лиц, ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра Л.К.Макиеву.

Министр

Э. Алибекова

Приложение
к приказу Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания
от «26» 09 2023 г. № 952

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2024 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по повышению качества образовательных результатов обучающихся и преподавания учебных предметов			
1.1	Разработка медиаплана по организации и проведению государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11)	сентябрь 2023 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство)
1.2	Разработка и направление рекомендаций по совершенствованию методики преподавания учебных предметов на основе результатов оценочных процедур	сентябрь 2023 года	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее - СОРИПКРО)
1.3	Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) о проблемах,	по отдельному графику, октябрь 2023 года	Министерство, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО)

	стоящих перед МОУО, при подготовке к ГИА в 2024 году		
1.4	Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным программам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 и изменений контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2024 году по всем общеобразовательным предметам	август - сентябрь 2023 года	СОРИПКО
1.5	Оценка компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ОО), в 2023 году	октябрь-ноябрь 2023 года	РЦОКО
1.6	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, совещаниях, заседаниях:	сентябрь 2023 года - май 2024 года	Министерство, СОРИПКО, РЦОКО, МОУО
	1) видеоконференциях с руководителями МОУО и ОО по результатам анализа проведения ГИА в регионе в 2023 году;	сентябрь-ноябрь 2023 года	Министерство, РЦОКО
	2) совещаниях со специалистами МОУО, курирующими проведение ГИА-9 и ГИА-11;	октябрь-ноябрь 2023 года	Министерство, РЦОКО
	3) совещаниях с председателями региональных предметных комиссий (далее-	ноябрь 2023 года,	Министерство, РЦОКО

	ПК) ГИА-11, ГИА-9	май 2024 года	
1.7	Организация адресных курсов повышения квалификации в очно-заочном формате по выявленным дефицитам оценки компетенций	в течение учебного года	СОРИПКО
1.8	Проведение консультаций по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	октябрь-декабрь 2023 года	СОРИПКО
1.9	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).	октябрь-ноябрь 2023 года, февраль 2024 года	Министерство, РЦОКО МОУО, ОО, ПК
1.10	Проведение тренировочного итогового сочинения	ноябрь 2023 года	Министерство, РЦОКО, ОО
1.11	Проведение курсов повышения квалификации для ОО с низкими результатами региональных репетиционных экзаменов	январь-март 2024 года	СОРИПКО
1.12	Проведение тренировочного тестирования учителей по учебным предметам в форме ЕГЭ	январь 2024 года	Министерство, РЦОКО
1.13	Проведение районных семинаров для учителей по технологиям определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения	в течение учебного года	МОУО, ОО
1.14	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание перспективных	в течение учебного года октябрь 2023 года	СОРИПКО, МОУО, ОО председатели ПК

	моделей по учебным предметам «Модель КИМ ЕГЭ по (предмет): изменения-2024»; -заполнение бланков ответов выпускниками; -изучение критериев оценивания работ	декабрь 2023 года - февраль 2024 года	эксперты ПК
1.15	Проведение мониторинга общешкольных родительских собраний в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА	февраль - апрель 2024 года	Министерство, РЦОКО
1.16	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей и работников пунктов проведения экзамена, членов ПК и конфликтной комиссии), на дистанционных курсах федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	октябрь 2023 года - апрель 2024 года	Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО
1.17	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по учебным предметам, необходимым для получения аттестата	июль-август 2024 года	МОУО, ОО
2. Нормативно - правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11			
2.1	Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023/24 учебном году в соответствии с требованиями федеральных	в течение учебного года по мере необходимости	Министерство

	нормативных правовых актов			
2.2	Утверждение персональных составов муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2023 года	Министерство, МОУО	
2.3	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 1) для участия в написании итогового сочинения (изложения);	октябрь 2023 года	Министерство, государственная экзаменационная комиссия Республики Северная Осетия – Алания (далее – ГЭК)	
	2) для прохождения ГИА-11: в досрочный и основной периоды	декабрь 2023 года		
	3) в дополнительный период	июль 2024 года		
2.4	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников ОО по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2023 года – май 2024 года	Министерство, СОРИПКО, педагоги – психологи ОО	
2.5	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2024	октябрь 2023 года	Министерство	
2.6	Организация работы телефона «горячей линии» по оказанию помощи участникам ГИА-2024	октябрь 2023 года	Министерство	
2.7	Утверждение пунктов проведения итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2023 года	Министерство, ГЭК	
2.8	Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)	октябрь - ноябрь 2023 года	Министерство	
2.9	Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2023 года	Министерство, РЦОКО, СОРИКРО	
2.10	Формирование состава региональной рабочей группы по проведению ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2024 году	октябрь 2023 года	Министерство	
2.11	Выплата компенсаций лицам, участвовавшим в ГИА в Республике Северная Осетия – Алания в	декабрь 2023 года	Министерство, РЦОКО	

	2023 году			
	Утверждение пунктов проведения:			
2.12	1) итогового собеседования по русскому языку;	январь 2024 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО	
	2) ОГЭ и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ);	февраль 2024 года		
	в досрочный и основной периоды 2024 года;			
	в дополнительный период 2024 года;	август 2024 года		
2.13	Проведение итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9 классов	январь 2024 года	Министерство	
2.14	Утверждение персональных составов членов ГЭК и руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ)	январь 2024 года	Министерство	
2.15	Утверждение председателей ПК (по согласованию с Росособнадзором), заместителей председателей ПК	январь 2024 года	Министерство, ГЭК	
2.16	Утверждение председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – КК), членов КК	январь 2024 года	Министерство, ГЭК	
2.17	Утверждение пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ -в досрочный и основной периоды 2024 года;	февраль 2024 года,	Министерство, ГЭК	

	-в дополнительный период 2024 года;	август 2024 года	
2.18	Утверждение членов ПК	февраль-март 2024 года	Министерство, ГЭК
2.19	Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету	февраль 2024 года	Министерство
2.20	Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11	февраль 2024 года	Министерство
2.21	Организация и проведение досрочного периода ГИА	февраль 2024 года	Министерство
2.22	Установление персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль 2024 года	Министерство
2.23	Организация сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА-9 в 2024 году	февраль 2024 года	Министерство
2.24	Организация хранения экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ	февраль 2024 года	Министерство
2.25	Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки	февраль 2024 года	Министерство
2.26	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-11, работников ППЭ: 1) досрочный период	март 2024 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО
	2) основной период	апрель 2024 года	

	3) дополнительный период		август 2024 года	
2.27	Проведение дистанционных испытаний для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом		март 2024 года	Министерство
2.28	Определение списка должностных лиц в ППЭ в период проведения ГИА		март 2024 года	Министерство
2.29	Организация ситуационно-информационного центра при проведении ГИА		март 2024 года	Министерство
2.30	Обучение лиц, привлекаемых к работе КК по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		март 2024 года	Министерство
2.31	Организация уничтожения материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2023 году		март 2024 года	Министерство, РЦОКО
2.32	Тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования		март 2024 года	Министерство
2.33	Проведение проверки готовности ППЭ к досрочному периоду проведения ГИА в 2024 году		март 2024 года	Министерство
2.34	Печать экзаменационных материалов в ППЭ и сканирование экзаменационных работ		март 2024 года	Министерство
2.35	Назначение регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2024 году		март 2024 года	Министерство
2.36	Аккредитация общественных наблюдателей при		март	Министерство

	проведении ГИА в досрочный период	2024 года	
2.37	Материально-техническое обеспечение проведения ГИА	март 2024 года	Министерство
2.38	Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет в период проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ	март 2024 года	Министерство
2.39	Проведение ГИА в 2024 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в соответствии с расписанием ГИА	Министерство
2.40	Установление минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2024 году	апрель 2024 года	Министерство
2.41	Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки	апрель 2024 года	Министерство
2.42	Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки	апрель 2024 года	Министерство
2.43	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-9, работников ППЭ: 1) досрочный период	апрель 2024 года	Министерство
	2) основной период	май 2024 года	
	3) дополнительный (сентябрьский) период	август 2024 года	

2.44	Проведение проверки готовности ИПЭ к основному периоду проведения ГИА	май 2024 года	Министерство
2.45	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2024 году	март - апрель 2024 года	Министерство
2.46	Аккредитация общественных наблюдателей в основной период проведения ГИА	май 2024 года	Министерство
3. Финансовое обеспечение ГИА			
3.1	Выплата компенсации лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году	декабрь 2024 года	Министерство, РЦОКО
3.2	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Северная Осетия-Алания	сентябрь 2023 года	Министерство
3.3	Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в 2024 году	январь-февраль 2024 года	Министерство, РЦОКО
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
4.1	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, в обучающих семинарах федерального (ФИПИ, ФЦТ) и регионального уровней: 1) цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудиториях;	октябрь 2023 года - апрель 2024 года	РЦОКО
	2) региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов		

	ППЭ;		РЦОКО
	3) обучение председателей и заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации);	по отдельному графику	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО
	4) обучение учителей всех предметов ЕГЭ по программе «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по оценке развернутых ответов КИМ по (предмет)» с целью выполнения требований к экспертам ПК	январь-февраль 2024 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО
4.2	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; членов КК; общественных наблюдателей; медицинских работников ППЭ	в течение учебного года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО
4.3	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по технологии ГИА-11	согласно графику	Министерство, РЦОКО
4.4	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в члены ПК, имеющих удостоверение о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса: ведущий эксперт; старший эксперт; основной эксперт.	февраль-март 2024 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО

4.5	Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО
4.6	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ИПЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ИПЭ	по отдельному графику	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО
4.7	Участие в обучающих семинарах федерального уровня председателей и заместителей председателей ПК (дистанционное обучение, очные семинары)	по отдельному графику	Министерство, СОРИПКРО
4.8	Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ИПЭ, обучения на учебной платформе ФЦТ с последующим тестированием: -членов ГЭК; -руководителей ИПЭ; -организаторов ИПЭ; -технических специалистов.	по отдельному графику	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО
4.9	Обучение лиц, привлекаемых к проведению компьютерного ЕГЭ по информатике	февраль – март 2023 года	СОРИПКРО, РЦОКО
V. Организационное сопровождение ГИА			

5.1	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: 1) выпускников 9, 11(12) классов ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов; 2) лиц, не прошедших ГИА -9 и ГИА-11 в прошлые годы, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; 3) обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; 4) выпускников прошлых лет	декабрь 2023 года - март 2024 года (ГИА-9) ноябрь 2023 года - февраль 2024 года (ГИА-11)	РЦОКО, МОУО, ОО
5.2	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ) 3) в итоговом собеседовании 4) в ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ)	ноябрь 2023 года до 1 февраля 2024 года январь 2024 года до 1 марта 2024 года	Министерство, ОО, МОУО
5.3	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании технических средств, в присутствии в аудитории ассистента,	в течение учебного года	Министерство, ПМПК

	оказывающего необходимую техническую помощь		
5.4	Создание материально-технических условий в ИПЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	Министерство
5.5	Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе: 1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;	февраль 2024 года	Министерство
	2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11;	не позднее 10 дней до экзамена	
	3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям	не позднее 2 дней до экзамена	
5.6	Планирование и организация работы регионального ситуационно-информационного центра	март-июль, сентябрь 2024 года	Министерство, РЦОКО
5.7	Формирование списка онлайн-наблюдателей	по графику	Министерство, РЦОКО
5.8	Обновление ключей шифрования членов ГЭК	по графику ФЦТ	Министерство
5.9	Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА	по единому расписанию	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО
5.10	Мониторинг технической оснащенности ИПЭ: проверка готовности систем видеонаблюдения; проверка наличия и работоспособности металлодетекторов; оснащение ИПЭ:	февраль-май 2024 года март-май 2024 года	Министерство, РЦОКО

	средствами подавления сигналов мобильной связи; необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; оборудованием для проведения устной части по иностранному языкам (раздел «Говорение»); оборудованием для проведения экзаменов по информатике, лабораторных работ по физике, химии	сентябрь 2023 года	
5.11	Проверка готовности систем видеонаблюдения	февраль-май 2024 года	Министерство, РЦОКО
5.12	Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Республике Северная Осетия-Алания (в соответствии с их компетенциями)	в период проведения ГИА	Министерство
5.13	Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	февраль-апрель 2024 года, август 2024 года	МОУО, ОО
5.14	Размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО	в течение учебного года	Министерство, МОУО, ОО
5.15	Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями (законными представителями), выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ)	в течение учебного года	Министерство, СОРИПКО, РЦОКО, МОУО, ОО

5.16	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Министерство
5.17	Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Министерство, МОУО, ОО
6. Анализ проведения ГИА			
6.1	Рассмотрение результатов ГИА-2024	июль 2024 года	Министерство
6.2	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2024. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2025	август - сентябрь 2024 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКО, ПК
6.3	Подготовка аналитических отчетов ПК по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ; итоговых отчетов о результатах работы ПК	август 2024 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКО, ПК
6.4	Подведение итогов проведения ГИА-2024 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях	август - сентябрь 2024 года	Министерство, СОРИПКО, МОУО, РЦОКО, ГЭК, ОО
6.5	Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании	сентябрь – октябрь 2024 года	Министерство, МОУО, ОО
6.6	Участие в совещаниях, вебинарах.	в течение 2024 года	Министерство, СОРИПКО, РЦОКО